
市有地活用工程①

　現本庁舎敷地での整備

市有地活用工程②

代替え施設整備工程

■八女市新庁舎建設　概略事業スケジュール
2018年度
（H.30）

2019年度
（H.31）

2020年度
（H.32）

2021年度
（H.33）

2022年度
（H.34）

2023年度
（H.35）

2024年度
（H.36）

2025年度
（H.37） 備考

※建設工事の完了が、合併推進債
　の活用期限内に間に合わない可能
　性が高い。

現本庁舎敷地以外での
整備

基本計画 基本・実施設計 新庁舎建設工事（18ヶ月程度）
供用開始

旧庁舎解体・外構工事

●グランドオープン発注手続き発注手続き

基本計画

基本計画 基本・実施設計 代替施設建設工事
(12ヶ月程度)

既存施設解体

発注手続き

新庁舎建設工事（20ヶ月程度：外構含む）基本・実施設計

供用開始

●
引越し

旧庁舎改修及び解体工事

都市計画の変更等が必要な場合は、この期間に手続きを行う

代替え施設の整備先に、既存施設がある場合は、
新庁舎建設工事着手前の工程が更に伸びる恐れがある。

庁内方針検討

発注手続き

●
引越し

建築確認申請

建築確認申請

開発許可申請

開発許可申請
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