

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
福岡県	八女市	八女	福島										
			長峰										
			上妻										
			三河										
			八幡				①			②~④			
			川崎							全集落同一工程			
			忠見										
			岡山										
		上陽	北川内										
			久木原				①				②~④		
			下横山							全集落同一工程			
			上横山										
		黒木	黒木				①				②~④		
			豊岡										
			串毛							全集落同一工程			
			木屋										
			笠原										
			大淵										
		立花	光友				①				②~④		
			下辺春										
			上辺春							全集落同一工程			
			北山										
			白木										
		矢部	北矢部				①				②~④		
			矢部							全集落同一工程			
		星野	星野				①				②~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。

工程表別紙 集落一覽

対象地区	集落名	対象地区	集落名	対象地区	集落名	対象地区	集落名	対象地区	集落名	対象地区	集落名
八女	福島	上陽	北川内	黒木	黒木	立花	光友	矢部	北矢部	星野	星野
	長峰		久木原		豊岡		下辺春		矢部		
	上妻		下横山		串毛		上辺春				
	三河		上横山		木屋		北山				
	八幡				笠原		白木				
	川崎				大淵						
	忠見										
	岡山										