

## 検討委員会スケジュール（案）

- ・ 時間：18時から2時間程度、場所：庁舎内会議室
- ・ 事前に検討委員会委員へ会議資料の送付を行う。（郵送または電子メール）
- ・ 検討委員会の議事についてはホームページに掲載する。

| 回次  | 日時      | 主な議題  |
|-----|---------|---|
| 第1回 | 8/2水    | ①委嘱式、②八女市の基本方針説明、③計画スケジュール<br>④現状の前提条件と課題の整理、⑤アンケート実施内容確認 |
| 第2回 | 9月下旬    | ①アンケート、ワークショップの結果<br>②コンセプトとそれを実現するサービス内容について             |
| 第3回 | 10月下旬   | ①サービスの検討<br>②本館施設の構想（ゾーニング、ボリュームなど）、③移転か 改築/改修か           |
| 第4回 | 11月下旬   | ①運営体制や費用（概算事業計画）、②スケジュール案                                 |
|     | 12-1月上旬 | ・ 基本計画（案）のパブリックコメント                                       |
| 第5回 | 1月下旬    | ・ 八女市立図書館本館整備基本計画（案）について                                  |

## 市民意見の把握（案）

## ■アンケート

※実施中の設問内容については別途ご説明

| 対象         | 回答数目安 | 期間                                    | 告知方法   |
|------------|-------|---------------------------------------|--|
| 市民向けアンケート  | 400   | 7/25火~8/25金                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本館及び分館、支所にチラシ等の掲示</li> <li>・広報八女8月号で周知</li> </ul>                  |
| 中高生向けアンケート | 400   | 7/18火~8/25金<br>※始業式に合わせて<br>多少の延長を検討中 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内中学校は、7月18日(火)校長会で依頼</li> <li>・市内高等学校は、7月19日(水)学校へ直接依頼</li> </ul> |

## ■ワークショップ

| 回次           | 時期                             | 内容   |
|--------------|--------------------------------|--|
| 第1回          | 9月上旬                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・八女市立図書館に対する現状説明</li> <li>・図書館の事例の紹介</li> <li>・参加者から「八女市立図書館本館にあるべき体験機会」を募る</li> </ul>                                      |
| 第2回          | 9月上旬<br>※第一回と連続<br>した日時を想定     | （プレスト型のワークショップを想定）<br>※図書館やWebサイト、FMやめ等で参加市民を募集。各20名程度の参加を想定。  |
| 第3回以降<br>（仮） | 10月下旬以降<br>※検討委員会の<br>前後の日時を想定 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月下旬の第2回検討委員会で議論のコンセプトの内容をもとにして、サービス内容や市民協働について検討するためのワークショップの実施を想定</li> <li>・特に9月下旬の検討委員会にて、実施の内容や回数、日程を確定する想定</li> </ul> |

# 基本計画内容（現時点の目次素案）と検討委員会等の議題の連動についての整理

8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 1月 →

第1回  
検討委員会  
(8/2)

ワークショップ  
(1) (2)  
(9月上旬)

第2回  
検討委員会  
(9下旬)

第3回  
検討委員会  
(10下旬)

第4回  
検討委員会  
(11下旬)

第5回  
検討委員会  
(1下旬)

---基本計画目次の素案---

|                |                  |  |  |   |                             |                             |                         |
|----------------|------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 第1章 本計画の位置づけ   | 整備の理由など          | ①委嘱式<br>②八女市の基本方針説明<br>③スケジュール<br>④現状の前提条件と課題の整理<br>⑤アンケート実施内容確認 | ・「八女市立図書館本館にあるべき体験機会」というテーマでのプレスト型ワークショップを想定 | ①アンケート、ワークショップの結果<br>②コンセプトとそれを実現するサービス内容について | ※ワークショップ(3)の実施も検討(委員会の前後日時) | ※ワークショップ(4)の実施も検討(委員会の前後日時) | ・八女市立図書館本館整備基本計画(案)について |
| 第2章 前提条件の整理    | 八女市の概況、図書館の現状、比較 |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第3章 市民の意見聴取    | アンケート、ワークショップ    |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第4章 課題の整理      | ※まとめ方など項目は検討中    |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第5章 コンセプトと基本方針 | コンセプト、基本方針       |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第6章 サービス計画     | サービス、蔵書計画        |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第7章 施設整備計画     | 施設整備目標、整備構想図     |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第8章 管理運営計画     | 開館時間、休館日、運営体制    |  |  |   |                             |                             |                         |
| 第9章 事業計画       | 概算事業費、スケジュール     |  |  |   |                             |                             |                         |