

八女市週休2日工事（土木関係）試行要領

（令和8年8月12日決裁）

1 目的

本要領は、建設現場における労働環境の改善を図るため、八女市が発注する週休2日工事（土木関係）の実施に必要な事項を定める。

2 定義

（1）週休2日工事

現場閉所による週休2日工事をいう。

（2）現場閉所による週休2日工事

1）週休2日

4週8休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。なお、下記の3区分とする。

① 完全週休2日 ② 月単位 ③ 通期

2）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

4）工事着手日

実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）に着手することをいう。

5）工事完成日

工事請負契約に基づく完成通知書に記載の完成年月日をいう。

6）現場閉所率

現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数）

7）対象期間外

- ① 年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事全体を一時中止している期間
- ④ 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間（災害その他避けることのできない事由がある場合など）

8) 完全週休2日

現場閉所における完全週休2日とは、対象期間の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。土日に代わる現場閉所日を指定する場合は同一の週で指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行うものとする。また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休2日を達成しているとみなす。

9) 月単位

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率又は平均休日率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

10) 通期

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率又は平均休日率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。ただし、現場閉所率が28.5%未満でも月単位の4週8休が達成となる場合は、通期の4週8休は達成しているものとみなす。

11) その他

降雨、降雪等による予定外の現場閉所日・休日についても、現場閉所・休日日数に含めるものとする。

3 対象工事

競争入札に付す一部の工事を対象とする。ただし、以下の工事を除く。

- ・ 応急工事などの災害緊急対策工事（災害の本復旧工事は含まない）
- ・ 道路維持工事など単価契約で行う工事
- ・ その他、週休2日工事に適さないと判断される工事

4 発注方式

対象工事については、受注者希望型※月単位の4週8休とし、通期の4週8休又は完全週休2日は受発注者で協議のうえ実施の可否を判断する。

※ 受注者希望型：発注者が月単位の週休2日工事の対象として発注し、工事契約後に受注者が月単位の週休2日工事か完全週休2日工事を実施するか否かを判断するもの。

5 工事費の積算

(1) 補正係数について

補正係数については、福岡県のものに準じるものとする。（別紙1、2 福岡県参照）

(2) 現場閉所による週休2日工事

発注時は月単位の4週8休の達成を前提とした積算を行い、達成状況に応じ変更する。

6 実施方法等

(1) 条件明示等

発注者は週休2日に対応した工期を設定することとし、週休2日工事（現場閉所による週休2日工事）の対象であることを特記仕様書に明示する。

(2) 受注者による意思表示

受注者は契約後速やかに、月単位の4週8休又は完全週休2日に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休2日工事の実施を「工事打合せ・協議記録簿」（別紙3）により発注者に報告する。予定する週休2日工事の内訳を記載した休日取得計画・実績表（別紙4、5）を併せて提出する。なお、週休2日達成を目的とした工期変更は行わない。

(3) 工事看板による標示

受注者は週休2日工事を実施する場合は次のとおり工事看板に標示し、現場に設置する。

- ・ 現場閉所による週休2日工事は「週休2日工事」と標示する。
（標示例 別紙6）

(4) 実施報告

受注者は休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所日又は休日がかかるように取りまとめ、毎月1回提出する（記載例 別紙4、5）。

(5) 工期変更時の対応

設計変更等により工期が変更となる場合、受注者は休日取得計画・実績表の内容を変更し提出する。

(6) 監督員等の対応

監督員は週休2日工事の実施にあたり、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表により週休2日工事の実施状況を確認する。

7 工事成績評価

4週8休以上の現場閉所率の達成を確認できた場合、達成状況に応じて工事成績評価に以下を加点する。

	完全週休2日	月単位	通期
加点	3点	2点	1点

8 その他

- (1) 対象工事においてアンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。
- (2) この要領に定めのない事項や、必要に応じて受発注者で協議し定める。

附 則

(施行期日)

- 1 この要領は、令和8年9月1日から施行する。

間接工事費等の補正について

○補正係数について

- ・現場閉所による週休2日工事の補正

	月単位	完全週休2日
労務費	1.02	1.02
共通仮設費率	1.01	1.02
現場管理費率	1.02	1.03

○市場単価方式の補正係数について

- ・現場閉所による週休2日工事については次の表の補正を行う。

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		月単位	完全週休2日
鉄筋工		1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01

別紙2（福岡県参照）

○土木工事標準単価の補正係数について

- ・現場閉所による週休2日工事については次の表の補正を行う。

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		月単位	完全週休2日
区画線工		1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.02
フレア溶接工		1.02	1.02
H型ボラード設置工		1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02
	作業車	1.02	1.02

【記入例】

工事打合せ・協議記録簿

[illegible]

【記入例】

計画・実績の該当する方を囲む

休日取得計画 (実績表) (現場閉所による週休2日工事)

工事名 : ○○線道路新設工事
工事着手日 : 令和8年7月15日
工事完成日(予定) : 令和8年12月18日 工事期間 : 157

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	154	45	29.2%
実績	154	45	29.2%
統一現場閉所	10	10	100.0%

通期達成状況(計画)	達成
月単位達成状況(計画)	達成
通期達成状況(実施)	達成
月単位達成状況(実施)	達成

月	2026年7月																															土日数	4
日															15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対象期間外	0
曜日															水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	対象期間	17
対象期間外																																計画日数	4
計画																			休	休					休	休						計画率	23.5%
																																閉所日数	4
実績																	雨		休						休	休						現場閉所率	23.5%
																																月単位達成	OK

月	2026年8月																																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	土日数	10
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	対象期間外	3
対象期間外																																対象期間	28
																																計画日数	10
計画	休	休						休	休						休	休						休	休						休	休		計画率	35.7%
																																閉所日数	10
実績	休	休						休	休						休	休						休	休					休	休		現場閉所率 月単位達成	35.7% OK	

月	2026年9月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	土日数	8
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	対象期間外	0
対象期間外																															対象期間外	30
																															計画日数	8
計画					休	休							休	休						休	休						休	休			計画率	26.7%
																															閉所日数	8
実績					休	休							休	休				雨			休						休	休			現場閉所率 月単位達成	26.7% OK

月	2026年10月																																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	土日数	9
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	対象期間外	0
対象期間外																															対象期間	31	
																															計画日数	9	
																															計画率	29.0%	
計画			休	休						休	休						休	休							休	休				休	閉所日数	9	
実績			休	休						休	休			雨				休							休	休				休	現場閉所率 月単位達成	29.0% OK	

月	2026年11月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	土日数	9
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	対象期間外	0
対象期間外																															対象期間	30
																															計画日数	9
計画	休						休	休						休	休						休	休						休	休		計画率	30.0%
実績	休						休	休						休	休						休	休						休	休		閉所日数	9
																												休	休		現場閉所率 月単位達成	30.0% OK

[illegible][illegible]

【記入例】

工事着手日、工事完成備(予定)を入力します。

※カレンダーは自動入力されます。

休日取得計画・実績表(完全週休2日工事)

工事名 : ○○線道路改良工事

工事着手日
工事完成日(予定)

完全週休2日達成状況

統一現場閉所閉所率

工事期間: 157

	2026年9月							
月	7	8	9	10	11	12	土日数	2
日							対象期間外	0
曜日	月	火	水	木	金	土	対象期間	7
対象期間外							計画日数	2
							計画率	28.6%
計画					休	休	閉所日数	2
							現場閉所率	28.6%
実績					休	休	完全週休2日達成	OK

		2026年9月											
月	日	14	15	16	17	18	19	20	土日数			2	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	対象期間外			0	
対象期間外									対象期間 <th>7</th>			7	
									計画日数 <th>2</th>			2	
									計画率 <th>28.6%</th>			28.6%	
計画				休				休	閉所日数 <th>2</th>			2	
				休				休	現場閉所率 <th>28.6%</th>			28.6%	
その他				休				休	完全休休?日達成 <td>OK</td>			OK	

原則「土」「日」を閉所日としますが

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、同一週内で振替は可能です。

[illegible]

月		2026年9月									
日	28	29	30	1	2	3	4	土	日	土	日
曜日	月	火	水	木	金	土	日	土	日	土	日
対象期間外	対象期間外										2
	対象期間										0
	計画日数										7
計画	計画日数										2
	計画率										28.6%
	閉所日数										2
実績	現場閉所率										28.6%
	完全連休2日達成										OK

		2026年10月											
月		5	6	7	8	9	10	11	土日数			2	
日									対象期間外			0	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	対象期間			7	
対象期間外									計画日数			2	
									計画率			28.6%	
									閉所日数			2	
計画							休	休	現場開所率			28.6%	
実績							休	休	完全週休2日達成			OK	

		2026年10月											
月	日	12	13	14	15	16	17	18	土日数			2	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	対象期間外			0	
対象期間外									対象期間 <td>7</td>			7	
									計画日数 <td>2</td>			2	
計画							休	休	計画率 <td>28.6%</td>			28.6%	
									閉所日数 <td>2</td>			2	
実績							休	休	現場閉所率 <td>28.6%</td>			28.6%	
									完全週休2日達成 <td>OK</td>			OK	

月	2026年10月							
日	19	20	21	22	23	24	25	土日数
曜日	月	火	水	木	金	土	日	2
対象期間外								対象期間外
								対象期間
								計画日数
計画								計画率
								閉所日数
実績								現場閉所率
								完全連休2日達成

[illegible]

【表示例】

現場閉所による週休2日工事

114cm

ご迷惑をおかけします

週休2日工事

道路の〇〇を
行っています令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00~17:00

道路新設工事

発注者 八女市 〇〇部 〇〇室 〇〇係

電話 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

受注者 〇〇〇〇建設株式会社

現場代理人 〇〇〇〇

電話 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

140cm

令和 年 月 日

八女市長 様

住 所
会社名
氏 名

週休2日未達成理由書

八女市週休2日工事（土木関係）試行要領の実施にあたり、以下の理由により、通期の4週8休の達成が困難となったため報告します。

起工番号	令和 年度 起工 号
工 事 名	
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
未達成理由	

(参考)

現場閉所による週休2日工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	当初予定価格から月単位の4週8休の補正を計上 【要領5(2)】
	特記仕様書	—	対象工事の記載 【要領6(1)】
契約後	取組の 意思表示	月単位の4週8休又は完全週休2日に取り組むか否かを発注者と協議したうえで、週休2日工事の実施を工事打合せ簿により速やかに報告 【要領6(2)】	受理 【要領6(2)】
		工事打合せ簿に休日取得計画・実績表を添付して提出 【要領6(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休2日工事」と表示し掲示 【要領6(3)】	現場確認
	実施報告	月1回 休日の取得状況を報告 【要領6(4)】	休日の取得状況の確認 【要領6(6)】
変更時	設計変更	—	達成状況に応じて、各経費等の補正を行う 【要領5(2)】
完了後	工事成績 評価	—	取組みに応じて加点 【要領7】
	理由書	通期の4週8休未達成の場合、理由書を提出 【要領7】	受理
	アンケート 調査	アンケートの提出 【要領8(1)】	受理